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Предпосылки и цели внедрения 

проектного управления в деятельность 

органов государственной власти*

Актуальность выбранной темы исследования обусловливается тем, что в современных 

условиях проектное управление является ответом на существующие проблемы и объектив-

ные изменения, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности людей. Авторами 

были выявлены ключевые различия между традиционным и проектным управлением, а 

также проанализированы преимущества и недостатки традиционного управления. В рам-

ках исследования также были выделены ключевые предпосылки внедрения проектного 

управления в современных органах государственной власти. Важным представляется тот 

факт, что законодательно закрепленный переход к проектной деятельности для органов 

государственной власти не подразумевает отказ от процессной деятельности. При этом 

для любого органа власти большое значение имеет определение границы между данными 

видами деятельности в целях определения того вида, к которому относится деятельность, 

осуществляемая им. Также в работе приведены отличительные черты операционной (те-

кущей) и проектной деятельности. Авторами было отмечено, что проектное управление 

в публичном секторе имеет ряд особенностей в сравнении с проектным управлением в 

корпоративной сфере. В заключение авторы выделили основные цели внедрения проект-

ного управления в органы государственной власти. Потребуется продолжительное время 

и значительные организационные усилия для того, чтобы проектное управление в органах 

государственной власти превратилось в эффективный управленческий инструмент.

Ключевые слова: проектное управление, органы государственной власти, проектная 

деятельность, традиционное управление, операционная (текущая) деятельности.
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The relevance of the chosen research topic is because in modern conditions, project management is the answer 

to existing problems and objective changes that occur in all spheres of people’s life. The authors identified the key 

differences between traditional and project management, as well as analyzed the advantages and disadvantages 

of traditional management. The study also highlighted the key prerequisites for the introduction of project 

management in modern public authorities. It is important that the legislatively fixed transition to project activities 

for public authorities does not imply a rejection of process activities. At the same time, it is of great importance 

for any authority to determine the boundary between these types of activities to determine the type to which the 

activity carried out by it belongs. The paper also presents the distinctive features of operational (current) and project 

activities. The authors noted that project management in the public sector has a few features in comparison with 

project management in the corporate sphere. In conclusion, the authors identified the main goals of implementing 

project management in public authorities. It will take a long time and significant organizational efforts to turn 

project management in public authorities into an effective management tool.
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